Restauration du mur du Bon Port

Collioure, Pyrénées-Orientales, 2019
Coordonnées GPS :42°52'41.03"N ; 3°08'97.45"E

UN CADRE D’EXCEPTION

L'ouvrage estsitué surle domaine publicdevant'h6tel du Bon Port, route
de Port-Vendres a Collioure. Il a une double fonction de soutenement
assurant la protection de la route littorale traversant la commune et de
cheminement permettant d’accéder au Parc Pams ainsi qu’au moulin de
Collioure, un lieu de promenade tout proche prisé des habitants et des
touristes.

Cetouvrage présente un enjeu paysager majeur dufait son emplacement
dominant la baie de Collioure et de sa situation au bord d'une route
touristique tres fréquentée.

Descente du parc Pams vers la baie de Collioure

Systeme constructif
pierre séche

Exemple d’ouvrage contemporain

Avec le soutien du

Maitre d'ouvrage
Mairie de Collioure

Conception et réalisation
Pierre en Paysage

avec l'assistance de I'association
Les Muraillers de Provence

«L’enjeu paysager est double.
Repére en entrée / sortie de ville,
l'ouvrage, imposant surplombe la route
départementale qui relie Collioure a
Port-Vendres. Il est vu de loin, et on y
voit loin, en particulier sur la baie de
Collioure. L'esthétique de l'ouvrage, en
continuité avec le parc Pams, réhausse
la qualité paysagere du site.»

Daniel Coupé, maire adjoint de Collioure

« La technique de la pierre séche revét
un intérét environnemental car la
réalisation est entierement démontable,
parfaitement intégrée dans le paysage,
etrecourt généralement a des matériaux
locaux bruts non transformés. »

Thierry Bourceau, Muraillers de Provence

Moulin de Collioure, béti en schiste local



https://www.pierre-en-paysage.com/%20%20%0D
https://www.pierresdeprovence.fr
http://collioure.fr%20

LA PIERRE SECHE, UN CHOIX NATUREL

Louvrage d'origine, qui datait d’'un siécle environ, s'est écroulé suite a de
fortes pluies fin 2018.

La Mairie de Collioure a lancé une consultation dans laquelle, outre le
critére du co(t, une contrainte de maintien de I'accés aux avoisinants
était spécifiée. Sur les quatre réponses recues, trois s'appuyaient sur la
réalisation d’'un ouvrage en béton mais c’est la proposition en pierre
seche de la société Pierre en Paysage qui a été finalement retenue.

Pierre en Paysage est une entreprise d’insertion basée a Banyuls-sur-
mer, spécialisée dans la restauration du patrimoine en pierre séche de
la Cote Vermeille. Pour cet ouvrage exceptionnel, elle s'est adjoint les
compétences de l'association Les Muraillers de Provence, qui a assuré la
conception et I'encadrement du projet ainsi que le transfert de savoir-
faire aux encadrants permanents de Pierre en Paysage.

Chantier apres débroussaillage

Breche purgée jusqu’a la roche mére Reprise d'un point faible du soubassement

«La mairie de Collioure travaillait de
longue date avec Pierre en Paysage.
Je leur ai demandé de nous faire une
proposition en pierre seche, car pour
moi, il y avait une continuité entre le
parc attenant et l'ouvrage originel en
roche d’ici.»

«Le prix proposé a été tres compétitif,
environ 30% inférieur aux scénarios
techniques classiques. Au départ, vu
son ampleur, nous avions quelques
craintes face a cette proposition de
reconstruire cet ouvrage en pierre
seche. Lensemble des réponses
apportées par [l‘association Les

Muraillers de Provence, représentée

par Thierry Bourceau, nous a permis
d’écarter ces doutes et de prendre la
pleine mesure du caractére pertinent,
moderne et innovant de notre choix.»

Daniel Coupé, maire adjoint de Collioure

« Il y a eu un réel intérét technique et
pédagogique a associer des stagiaires
en immersion professionnelle avec des
professionnels de la pierre séche au
cours de la premiére phase du chantier.
Ce chantier témoigne que le savoir-
faire pierre seche est transférable aux
acteurs locaux. »

Thierry Bourceau, Muraillers de Provence

Pose des fondations avec les apprenants




«Le chantier a été réalisé au fur et a
mesure, sans fermeture de routes, en

UN OUVRAGE REDIMENSIONNE

Le dimensionnement d'origine paraissant inadapté a la fréquentation [l lelNielae-Nyelliel N g elliz /g
actuelle du chemin, il a été décidé de le redimensionner sur la base des [REULERCIN ool N[ QV (e [RIIVLS
principes techniques décrits dans le Guide des Bonnes Pratiques de [CERCRIREZIRCIIGIECN tublY

construction de murs de souténement en pierre séche. avec une solution maconnerie ou
béton armé.»

Louvrage est constitué de trois paliers, dont l'un fait office de
cheminement. Le fruit aval de l'ouvrage est de 10% correspondant a la
valeur moyenne relevée sur les ouvrages proches.

«La nécessité de s’approvisionner en
Nord-Aveyron souligne le manque de
carrieres dans les Pyrénées-Orientales
et lintérét de développer une filiere

Situé dans un périmetre de protection de monument historique, le projet )
locale autour de la pierre.»

a également fait I'objet d’'une déclaration préalable des travaux auprés de
la DRAC, qui n"a pas donné lieu a des prescriptions particulieres.

Thierry Bourceau, Muraillers de Provence

Chantier en cours

Vue en élévation par Pierre en Paysage

L'ouvrage a été réalisé en schiste local pour assurer la continuité paysagére
avec les ouvrages situés a proximité, notamment le moulin. En I'absence
de carriere locale susceptible de fournir la matiére premiére, il a fallu
s‘approvisionner aux carriéres Palat de Saint-Hippolyte... dans le Nord de
I'’Aveyron. Au final, 'acheminement a co(té plus cher que la pierre !

Enfin, la situation du chantier en bord de route et sur un cheminement
fréquenté a nécessité de sécuriser toute la zone de chantier tout en
assurant la continuité de la circulation.

Détails de I'appareillage

Détails de I'appareillage interne Paliers du mur en reconstruction Clavades intercalées dans la rampe magonnée




DES DIFFICULTES IMPREVUES

Le chantier a été mené entre mars et décembre 2019 par une équipe
associant des artisans justifiant de plusieurs années d'expérience en
réalisation d'ouvrages en pierre seche avec les encadrants permanents
de Pierre en Paysage. Quatre stagiaires de la société se sont également
joints a I'équipe lors de la premiéere phase des travaux.

Les macgonneries existantes ont été déposées a la main aprés une
dévégétalisation préalable par les services techniques municipaux. Au
moment du décaissement, le socle rocheux s'est avéré plus éloigné que
prévu de la surface du talus amont, ce qui a entrainé une augmentation
des volumes a batir nécessaires pour ancrer l'ouvrage, et donc une
augmentation des codts. A noter qu'un sondage géotechnique préalable
aurait permis d’éviter ce probleéme.

La reconstruction en maconnerie de pierre seche a pu débuter une fois
les fouilles pour la fondation réalisées. Le chantier s'est achevé par la
réalisation d'un cheminement magonné comportant des segments batis
en clavade.

RECAPITULATIF

Type de roche: schiste
Approvisionnement :
- pierre locale de réemploi et pierre d'épierrement : 60m>
- pierre de carriére : 140 m?
Appareillage : opus assisé
Volume bati: 200 m*
Surface de parement : 70 m’
Durée de mise en ceuvre : 75 jours de mars a décembre 2019
Cout total : 91 000 €

Vue sur les trois paliers

Retrouvez-nous sur

«Au final, le surcodt a été de 30%.

Nous avions sous-estimé le volume
de pierres nécessaire, ce qui a conduit
a un allongement de la durée du
chantier. Il a été difficile de mobiliser
une équipe de salariés et de personnes
en insertion dans cette nouvelle
configuration et le chantier n‘a pu
étre terminé avant la saison estivale,
comme initialement prévu. Au-dela
de ces difficultés liées au caractere
exceptionnel de ce chantier pour notre
structure, il constitue un précédent
et une avancée tres bénéfique pour
nous.»

Nadia Landry, Pierre en Paysage

« Une fois 'ouvrage termingé, le résultat
prouve que nous avons fait le bon
choix. Ce qui a amené la municipalité a
voter la suite des travaux en novembre
2019.»

Daniel Coupé, maire adjoint de Collioure

Une intégration paysagére réussie

www.professionnels-pierre-seche.com
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https://www.professionnels-pierre-seche.com/

